# ドンナイ省：ロンタイン国際空港は 2022 年第 1 四半期までにターミナルと滑走路を着工する予定。

2021 年 7 月 1 日 - |不動産

**ベトナム空港公社(ACV)は、2021 年 9 月に平準化工事を実施し、2022 年第 1 四半期にロンタイン国際空港の旅客ターミナルと滑走路を着工する予定です。**

運輸省は、2025 年第 1 四半期にロンタイン空港の建設を完了し、2025 年末までに速やかに運用を開始するよう投資家に指示しています。

ベトナム空港公社（ACV）は、地雷除去（約 30%）など、多くの付属する 3 プロジェクト（空港での必須作業）を実施しています。フェンスの建設（約 20%）はこれまでに、1,200 / 2,532ha（フェーズ 1 の 1,810ha とフェーズ 1 の予約用地 722ha を含む）を実施し、50.7%に達した。開発に影響を受けた約 2,600ha の世帯は全体の 47%に達したため、用地購入（住宅代替）代金を支払いました。残りのプロジェクト内の用地購入を全体スケジュール通りに進めないと、フェーズ 1 の全体的な建設に大きな影響を及ぼします。

運輸省は、特にフェーズ 1 の範囲内の 1,000 世帯の問題を解決し、監査役会の勧告を処理し、2021 年に割り当てられた資本計画に従って保証された支払いスケジュールを満たすために、ドンナイ省に土地の取得を加速させる指示を行うよう、首相に提案しました。



#720A Dien Bien Phu St, 22 Ward, Binh Thạnh Dist, HCMC, Vietnam
+84 (0)28 3636 1118 / +84 (0)845 149 838
www.vinacompass.com / info@vinacompass.com

運輸省の責任者によると、このプロジェクトは少なくとも約 36,000 億 VND の ACV の資本を使用し、残りはローンを使用して（政府保証を使用せずに）約 63,000 億 VND である。現在、ACV は国有株式資本と国内の銀行から USD ローンと USD での支払いの申請許可が得られず、苦慮しています。

運輸省は首相に対し、省の管理機関が実施に十分な資本を確保できるように、2021 年から 2025 年までの中期的な資金源の割り当てを検討するために国会に報告するよう提案した。

参照元：CAFEF.VN

本書作成に用いた資料・数値等は、弊社が信頼し得ると判断した各種の情報源から入手した情報等に基づいておりますが、その正確性・真実性について弊社が保証するものではございません。

本書の複製、再製または第三者への提供につきましては、必ず事前に弊社の書面による同意をお取りくださいますようお願い申し上げます。

ご質問やご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

VINACOMPASS CO.,LTD
VINHOME CENTRAL PARK LANDMARK3 L3-02-05
720A Dien Bien Phu St,Ward22,Binh Thanh HCMC VIETNAM
事務所：028-36361188 Mail:info@vinacompass,com Web:www.vinacompass.com