



VINACOMPASS

ドンナイ省：第3環状道路 Tan Van-Nhon Trach 間の 早期着工に関する要望書。

2021年8月29日



My Thuan QLDA 理事会は、ホーチミン市の環状道路3号線のコンポーネント1Aプロジェクト、Tan Van-Nhon Trach プロジェクトフェーズ1の入札作業の処理をスピードアップするためにスポンサーである EDCF と協議に関する要望書を運輸省に提出しました。

My Thuan QLDA 理事会は、運輸省とスポンサーの EDCF と緊密に連携して、ホーチミン市の第3環状道路のコンポーネント1Aプロジェクトの Tan Van-Nhon Trach プロジェクトの作業をスピードアップするよう求めています。フェーズ1は環状道路3号線に属する、技術的な設計の評価と承認 - 建設と設置の見積もり、タスクの概要 - 監督コンサルタントの見積もり、監督コンサルタント業務、建設および設置のための入札書類、運輸省の指導の下で2021年にプロジェクトを開始するよう努める。

Tan Van-Nhon Trach プロジェクトフェーズ1のコンポーネント1Aプロジェクトは、(EDCFを通じて)大韓民国の政府融資を使用した ODA プロジェクトであるため、運輸省と EDCF の双方が予定通りのスケジュールを満たすために同期調整を必要とします。その中で、入札プロセスは、輸送省が承認する前に EDCF スポンサーの承認を得るための多くのステップがあります。監督コンサルタントの候補者リスト、建設、監督コンサルタントのための技術提案の評価、建設契約書草案、監督コンサルタント等々。

現在、My Thuan QLDA 理事会は、建設と設置、監督コンサルタントの入札書類を完成させ、建設管理と交通建設の品質部門に検査を依頼しています。同時に、7月から EDCF スポンサーとの協議草案を提出しているが、今のところ EDCF スポンサーからの返答はあり





VINACOMPASS

ません。したがって、My Thuan QLDA 理事会は、2021 年末までにプロジェクトをタイムリーに開始するために、コンポーネント 1A プロジェクトである Tan Van-NhonTrach プロジェクトの入札プロセスで作業の処理をスピードアップするための支援を要求するため、運輸省に協力を求めました。

Tan Van-Nhon Trach フェーズ 1 投資プロジェクトのコンポーネント 1A プロジェクトは、約 8.75km の長さです。Nhon Trach 地区(ドンナイ省)の省道 25B から始まり、終点は 9 区のホーチミン市 - ロンタイン - ダウジャイ高速道路(HCMC)と交差しています。総投資額は 5 兆 3,290 億 VND となり、この中には韓国経済開発協力基金(EDCF)による ODA を含む費用が約 4 兆 2,000 億 VND であり、残りはベトナム政府からの相互資本である。プロジェクトのサイトクリアランス費用は、ドンナイ省の 4,760 億 VND、ホーチミン市 9 区の 1,490 億 VND を含め、約 6,250 億 VND です。

参照元: CAFEF.VN

本書作成に用いた資料・数値等は、弊社が信頼し得ると判断した各種の情報源から入手した情報等に基づいておりますが、その正確性・真実性について弊社が保証するものではありません。

本書の複製、再製または第三者への提供につきましては、必ず事前に弊社の書面による同意をお取りくださいますようお願い申し上げます。

ご質問やご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

VINACOMPASS CO.,LTD

VINHOME CENTRAL PARK LANDMARK3 L3-02-05

720A Dien Bien Phu St,Ward22,Binh Thanh HCMC VIETNAM

事務所: 028-36361188 Mail: info@vinacompass.com Web: www.vinacompass.com

