



VINA COMPASS

## ドンナイ省：2021年にロンタイン国際空港建設に14,500億 VND を割り当てる。

2021年9月13日



2021年、ロンタイン国際空港の土地取得、補償、支援、再定住のプロジェクトは、地方人民委員会によって約14.5兆 VND の資本を割り当てられました。

2021年の資本計画の下で割り当てられたのは約4.7兆 VND です。4.5兆 VND 以上が2020年から2021年に移転された資本予算額であり、約5.3兆 VND が2019年の資本予算であり、実施と支払いの期間を2021年12月31日まで延長します。

2021年に割り当てられた約14.5兆 VND の総資本のうち、13.6兆 VND 以上が Long Thanh 地区の人民委員会に割り当てられます。約8000億 VND が省の建設投資プロジェクト管理委員会に割り当てられ、50億 VND が省労働社会局に割り当てられ、約590億 VND が天然環境資源局に割り当てられてコンポーネントプロジェクトが実施されます。

ロンタイン国際空港の土地取得、補償、支援、再定住のプロジェクトは、約23兆 VND の総予算を持っています。地方人民委員会によると、このプロジェクトは現在まで、約10.6兆 VND を支払っています。





VINACOMPASS

ドンナイ省人民委員会によると、2021年10月にロンタイン国際空港プロジェクトに基づき、土地使用の確認を完了し、鑑定、承認、補償、支援、再定住、支払い計画を残りの世帯に承認する作業を完了する見込みです。

2年以上の実施を経て、これまでに、プロジェクト地域の世帯および個人の使用权の下にある土地面積の半分以上の補償と支援が管轄当局によって完成されました。具体的には、これまでに当局は、1万9000ヘクタールの補償と支援を実施し、総額9,000億VNDを超えおり、4,584件の補償と支援計画を承認して公表してきました。これらのうち、H.Long Thanh People's Committeeは、面積が1.5千ヘクタールを超える3,470件の訴訟に支払いを行い、支払われた金額は7.5兆VNDを超えています。

Long Thanh 地区人民委員会によると、補償計画を承認して公表した世帯の中には、補償と支援を受けることにまだ同意していない421件の事例があります。その理由は、これらの世帯は、所有者の不在、土地使用权証明書の喪失、認可の欠如、2回の支援の条件が不十分であるため、お金を受け取ることに同意していないためです。同時に、過去2ヶ月間、Covid-19の流行の影響により、補償計画の公表、補償の支払い、人々への支援などの土地取得手続きを行う過程の多くの段階が中断されています。これがまた、プロジェクトの進行を遅らせています。困難を取り除き、実施の進捗を早めるために、関連機関は積極的に実施計画を実施しました。感染流行の状況が制御された後、補償計画の最速の実施、補償の支払い、および人々への支援を行うことができるように、最大限に焦点を合わせます。

Redbook(土地使用权)がない土地の場合、省人民委員会は、関連部門、支部の代表者で構成されるワーキンググループを設立し、ロンタン地区を調整し、手続きを処理するための支援を行っています。同時に、Loc An - Binh Son 再定住エリアにおける技術および社会インフラ工事の建設の進捗状況は、人々が家を建て、新しい生活を安定させるために加速する必要があります。これを通じて、人々はまた、プロジェクトのための土地の引き渡しをスピードアップします。

参照元: CAFE.VN

本書作成に用いた資料・数値等は、弊社が信頼し得ると判断した各種の情報源から入手した情報等に基づいておりますが、その正確性・真実性について弊社が保証するものではありません。

本書の複製、再製または第三者への提供につきましては、必ず事前に弊社の書面による同意をお取りくださいますようお願い申し上げます。

ご質問やご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

VINACOMPASS CO.,LTD

VINHOMES CENTRAL PARK LANDMARK3 L3-02-05

720A Dien Bien Phu St,Ward22,Binh Thanh HCMC VIETNAM

事務所: 028-36361188 Mail:info@vinacompass.com Web:www.vinacompass.com

